

CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

Implementar un CMMS sin frenar la operación

Los siete frentes a cerrar antes, durante y después del arranque

Diagnóstico hecho

Relevaste el flujo actual de OT, los tipos de trabajo, los estados reales y priorizaste los activos críticos.

Alcance del piloto

Elegiste un área piloto, definiste quién participa, los datos mínimos y la regla para las urgencias del día del arranque.

OT bien definidas

Los tipos, prioridades, campos obligatorios, evidencias y motivos de rechazo de una OT ya están definidos.

Activos ordenados

La jerarquía de activos está definida, con nombres normalizados, ubicaciones claras y un responsable de altas y cambios.

Repuestos con dueño

Los repuestos críticos están cargados, sus consumos se vinculan a la OT y hay un responsable del dato.

Adopción del equipo

Hay capacitación por rol, prueba en campo, uso móvil validado y un plan para cerrar las planillas anteriores.

Reportes iniciales

Existe un tablero inicial de control, se monitorea la calidad del dato y los KPI avanzados quedan para después.

[Más checklists y guías en otex.tech/recursos >](#)